



**PREMIER MINISTRE**  
**SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT**

**MISSION D'ORGANISATION DES SERVICES DU PREMIER MINISTRE**

**ENQUETE ADMINISTRATIVE RELATIVE AUX TRAVAUX REALISES DANS LE LOGEMENT  
DE FONCTION ATTRIBUE AU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA TRANSITION  
ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE**

**JUILLET 2019**

**— § —**

## Table des matières

Cadre de l'enquête.....	3
Synthèse .....	4
1. La régularité des dépenses effectuées .....	6
1.1. Les entreprises retenues pour réaliser les travaux .....	6
1.2. Les travaux commandés .....	6
1.2.1. Les travaux de peinture et sols.....	6
1.2.2. Les travaux de menuiserie .....	7
1.2.3. Les travaux de plomberie.....	7
1.2.4. Les travaux de parquet.....	8
1.3. Les travaux effectivement réalisés .....	8
2. La justification des dépenses effectuées.....	9
2.1. La justification des travaux.....	9
2.2. Les autres dépenses effectuées .....	10
Annexe n°1 : liste des personnes rencontrées / Ministère de la transition écologique et solidaire et ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales .....	11
Annexe n°2 : analyse des devis fournis en amont des travaux.....	12
Annexe n°3 : historique des travaux effectués dans l'appartement de fonction de 2009 à 2019 .....	15
Annexe n°4 : récapitulatif des dépenses d'ameublement et d'équipement concernant l'appartement de fonction de septembre 2018 à mars 2019.....	16
Pièces jointes .....	17

## **Cadre de l'enquête**

Conformément à la demande du Premier ministre, une enquête administrative relative aux travaux réalisés dans le logement de fonction affecté au ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, a été confiée au secrétariat général du Gouvernement et réalisée par la mission d'organisation des services du Premier ministre.

L'enquête avait pour but de vérifier le respect des règles en vigueur, notamment en matière de commande publique, et du principe d'exemplarité qui s'impose à tous les ministres.

Elle a été conduite par la contrôleuse générale des armées Virginie AUBARD, cheffe de la mission d'organisation des services du Premier ministre, assistée d'un membre de son équipe ainsi que de deux agents de la direction des services administratifs et financiers du Premier ministre.

## Synthèse

Conformément à la demande du Premier ministre, une enquête administrative relative aux travaux réalisés dans le logement de fonction affecté au ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, a été réalisée par la contrôleuse générale des armées Virginie AUBARD, cheffe de la mission d'organisation des services du Premier ministre.

L'enquête avait pour but de vérifier le respect des règles en vigueur, notamment en matière de commande publique, et du principe d'exemplarité qui s'impose à tous les ministres.

Monsieur de RUGY, ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, dispose d'un logement de fonction d'une superficie de 155,91 mètres carrés à l'Hôtel de Roquelaure, situé dans le septième arrondissement de Paris. Il y loge avec son épouse et accueille occasionnellement trois enfants. À la suite de son arrivée dans ce logement en septembre 2018, un certain nombre de demandes de rénovation et d'achat d'équipements ou d'ameublement ont été exprimées. Dans ce cadre, des travaux ont été commandés et payés pour un montant de 64 523 € TTC.

Il ressort de l'enquête que :

1. La liste des travaux réalisés depuis 10 ans dans le logement fait apparaître qu'aucune rénovation importante ou aucun rafraîchissement de l'appartement n'a été réalisé depuis 2009 et même depuis 2003, date de la dernière rénovation globale, selon les informations transmises par le ministère de la transition écologique et solidaire. Cela explique un relatif état d'usure des revêtements dans certaines pièces, qui pouvait justifier la réalisation de travaux.
2. Les règles de la commande publique ont été globalement respectées.
3. Des dépenses d'équipements et d'ameublement ont été effectuées à l'occasion des travaux précités, pour un montant d'environ 10 000 euros TTC. Certaines demandes initialement exprimées ont été ajustées à la baisse, soit que certains éléments n'aient finalement pas été commandés, soit que d'autres aient été remplacés par des éléments du Mobilier national ou achetés dans la grande distribution.

Fait à Paris, le **17 JUIL. 2019**



**Contrôleuse générale des armées Virginie AUBARD**  
**Cheffe de la mission d'organisation des services du Premier ministre**

## 1. La régularité des dépenses effectuées

### 1.1. Les entreprises retenues pour réaliser les travaux

Les entreprises choisies pour réaliser les travaux de l'appartement de fonction sont les titulaires des marchés de travaux de bâtiment et de génie civil, d'entretien, d'aménagement ou de rénovation à l'intérieur des locaux de l'administration centrale du ministère de la transition écologique et solidaire<sup>1</sup>, sauf pour la prestation relative aux parquets qui a été confiée à un autre prestataire que le titulaire du marché. Ce dernier, d'après les informations transmises par le ministère de la transition écologique et solidaire, n'aurait pas été en capacité de réaliser la prestation.

En application de la réglementation relative à la commande publique, les titulaires de ces marchés disposent de l'exclusivité de réalisation des prestations pour lesquelles ils sont passés, sur le périmètre de l'ensemble de l'administration centrale du ministère de la transition écologique et solidaire, appartement de fonction du ministre compris. Les travaux ne pouvaient donc pas être réalisés par d'autres entreprises.

Les bons de commandes et les factures relatifs aux travaux réalisés sont par ailleurs conformes aux bordereaux de prix unitaires des marchés en vigueur, communiqués à la mission, à l'exception des prestations de parquet, commandées hors marché.

Même si le choix ne pouvait porter que sur les titulaires des marchés précédemment cités, une mise en concurrence a été effectuée, en septembre-octobre 2018, par le département en charge de la maintenance et de l'entretien de l'Hôtel de Roquelaure<sup>2</sup>, à la demande du ministre et de son chef de cabinet qui ont ainsi souhaité limiter les coûts.

Les réponses obtenues et les nouveaux devis fournis démontrent que, soit les entreprises titulaires des marchés sont les moins-disantes, soit les différentiels de prix de leurs offres se justifient par la qualité des matériaux utilisés, la complétude de l'offre proposée, ou encore par les garanties de bonne réalisation des travaux (cf. annexe n°2).

### 1.2. Les travaux commandés

#### 1.2.1. Les travaux de peinture et sols

Un bon de commande, conforme au devis proposé, a été adressé à l'entreprise LAMOS le 08/11/2018, pour un montant de 33 678,54 euros TTC.

Les travaux commandés portaient sur :

<sup>1</sup> Procédure SG.DAF.MC1.041-16.

<sup>2</sup> Département de gestion du site de Saint-Germain du ministère de la transition écologique et solidaire.

- la réfection des plafonds, corniches, moulures, peinture des murs, boiserie de quatre pièces,
- le rechampissage<sup>3</sup> des moulures de quatre pièces,
- le remplacement des moquettes du couloir de la chambre et du couloir de la salle de bains,
- la fourniture et la pose d'un miroir.

Un autre bon de commande en date du 06/12/2018 a été adressé à cette même entreprise pour un montant de 4 911,76 euros TTC. Il portait sur la réfection des peintures de deux sanitaires (plafonds, moulures, murs, boiserie, radiateurs, cristallisation de plinthes et tablettes).

### 1.2.2. Les travaux de menuiserie

Un bon de commande, conforme au devis proposé, a été adressé à l'entreprise ERI le 06/11/2018 pour un montant de 16 996,10 euros TTC.

Les travaux commandés portaient sur :

- la fabrication sur mesure, la fourniture et la pose de huit caissons haut et bas pour armoires murales, dans le couloir menant à la cuisine, répondant à une demande de fourniture d'un « dressing » ; l'une des photographies figurant en pièce jointe<sup>4</sup> montre l'aménagement réalisé qui constitue un ensemble d'armoires murales et non une pièce dédiée ;
- deux meubles bas sur roulettes pour la salle de bains.

### 1.2.3. Les travaux de plomberie

Un bon de commande, conforme au devis proposé, a été adressé à l'entreprise La LOUISIANE le 13/11/2018 pour un montant de 6 057,48 euros TTC.

Les travaux commandés portaient sur la pose et la fourniture :

- d'une paroi de baignoire,
- d'une porte de douche,
- d'une douchette flexible,
- d'une barre de douche et d'accessoires techniques.

<sup>3</sup> Cette opération consiste à souligner une moulure avec une teinte de peinture différente.

<sup>4</sup> Cf. pièce jointe n°4.

#### 1.2.4. Les travaux de parquet

Des travaux de parquet ont été commandés à l'entreprise BRIATTE, alors même que le ministère de la transition écologique et solidaire dispose d'un marché de parqueterie dont le titulaire est l'entreprise ERI. Ils portaient sur des raccords et des finitions (paillage, décapage, encaustiquage) des parquets du salon et de la chambre principale.

Ces travaux d'appartement ont été réalisés sur un bon de commande relatif à des travaux de parquet prévus dans des bureaux. Une partie de ces travaux n'ayant pas été réalisée, le reliquat a été utilisé irrégulièrement pour effectuer les travaux de parquet dans l'appartement de fonction. Ces travaux ont donc été réalisés sans bon de commande pour un montant estimé à 2 880 euros TTC.

#### 1.3. Les travaux effectivement réalisés

Les factures fournies sont conformes aux bons de commande.

Les travaux suivants ont été réceptionnés :

- ERI (travaux de menuiserie), service fait attesté le 14/01/2019,
- LAMOS (travaux de peinture et sols), services faits attestés le 06/02/2019,
- La LOUISIANE (plomberie), service fait attesté le 17/01/2019.

Toutefois, des services faits partiels ont été attestés par mail (cf. pièce jointe n°2) sur les prestations réalisées par les entreprises ERI et La LOUISIANE, sans que le département en charge de la maintenance et de l'entretien de l'Hôtel de Roquelaure ne puisse expliquer ces attestations partielles. Les entreprises ont pour autant toutes été payées en totalité.

Par ailleurs, des travaux ont été réalisés sans bon de commande :

- peintures : peinture d'une face de six portes de l'appartement en lieu et place des travaux initialement prévus dans les sanitaires et commandés pour un montant de 4 911,76 euros TTC ; cette évolution du besoin semble résulter des nuisances que pouvaient occasionner des travaux dans un logement par ailleurs occupé par la famille du ministre ; elle ne s'est pas traduite par l'émission d'un bon de commande rectificatif ;
- menuiserie : un meuble haut situé au-dessus du radiateur du couloir menant à la cuisine a été installé en lieu et place d'un aménagement spécifique à l'intérieur d'une des armoires murales sans émission d'un bon de commande rectificatif ;



- parquets : des travaux de parquet déjà évoqués ont été réalisés sur la base d'un devis adressé par l'entreprise BRIATTE le 27/07/2018 et portant sur la réparation de parquets situés dans les bureaux de l'Hôtel de Roquelaure.

En outre, les surfaces de plafonds qui figurent dans le devis de l'entreprise de peinture pour quatre pièces sont surestimées par rapport aux surfaces de ces dernières.

Enfin, la prestation relative au rechapissage des peintures de la chambre principale, du salon et des circulations, apparaît très conséquente par rapport au montant total du devis (16 261,03 € TTC sur 30 046,96 € TTC, soit 54%).

L'ensemble des agents auditionnés expliquent ces absences de contrôle précis des devis et d'émission de bons de commande rectificatifs par les délais de réalisation contraints auxquels était soumis le département en charge de la maintenance et de l'entretien de l'Hôtel de Roquelaure. Le fait que les travaux aient été réalisés après l'installation du ministre et de sa famille dans les locaux ont compliqué la conduite des travaux, qu'il aurait été préférable de réaliser lorsque l'appartement était inoccupé.

## 2. La justification des dépenses effectuées

### 2.1. La justification des travaux

La liste des travaux réalisés depuis 10 ans dans le logement<sup>5</sup> fait apparaître qu'aucune rénovation globale ou aucun rafraîchissement de l'appartement n'a été réalisé depuis 2009. Selon les informations transmises par le ministère de la transition écologique et solidaire, la dernière rénovation globale serait intervenue en 2003. Depuis cette date, l'appartement a été utilisé de façon plus ou moins continue par les ministres successifs, certaines pièces ayant pu servir de bureaux ou de simples vestiaires. D'après les photos prises antérieurement aux travaux de 2018 et communiquées par le ministère, les revêtements étaient à certains endroits usagés.

Il ressort des entretiens conduits par la mission que les agents du ministère de la transition écologique et solidaire auditionnés s'accordent sur le constat d'usure de l'appartement. Ils soulignent également le manque de capacités de rangement dans ce type de logement ancien, alors même que la famille du nouveau ministre est constituée de cinq personnes.

Pour autant, la spécificité de certains des travaux demandés a engendré des coûts supplémentaires.

---

<sup>5</sup> Cf. annexe n°3.

Ainsi, le coût de la prestation relative au rechampissage des moulures de la chambre principale, du salon et des couloirs, représente plus de la moitié du montant total des travaux de peinture de ces pièces<sup>6</sup>.

De même, le coût des armoires murales est lié à la qualité des matériaux utilisés et à celle de l'agencement, réalisé sur mesure. Force est de constater que la commande semble avoir été passée avec une relative urgence<sup>7</sup> et que le devis n'a pas été ajusté en envisageant par exemple un degré de finition moindre.

Au final, ces choix de finitions de peinture et de menuiserie ont conduit à augmenter le coût des prestations.

Toutefois, il convient de relever que, dans le même temps, certains travaux qui avaient initialement été demandés et figuraient dans les devis, n'ont pas été commandés (cache-radiateurs).

## 2.2. Les autres dépenses effectuées

Des éléments d'ameublement, aux fins de compléter l'aménagement du logement de fonction, ont par ailleurs été demandés, à compter de septembre 2018, parallèlement aux travaux. Le montant de l'ensemble des fournitures commandées et payées, en l'état des informations fournies, s'élève à 10 552,59 euros TTC. Le détail de ces dépenses figure en annexe n°4.

L'ensemble des demandes exprimées n'a pas été satisfait. Un certain nombre d'éléments de rangement sur mesure et de décoration, demandés pour la chambre principale (meubles de rangement), le salon (bibliothèque), les salles de bains (meubles de rangement), soit n'ont finalement pas été commandés, soit ont été remplacés par des éléments du Mobilier national, ou achetés dans la grande distribution (cf. annexe n°4).

En outre, il ressort des informations fournies par le ministère de la transition écologique et solidaire que le coût des besoins exprimés a été ajusté à la baisse, par le pôle des moyens généraux et de l'évènementiel du département en charge de la maintenance et de l'entretien de l'Hôtel de Roquelaure, notamment s'agissant des rideaux.

<sup>6</sup> 16 261,03 € TTC sur 30 046,96 € TTC de travaux de peinture, soit 54%.

<sup>7</sup> Le devis de l'entreprise ERI et le bon de commande correspondant à ce devis sont tous deux datés du 6 novembre 2018.

**Annexe n°1 : liste des personnes rencontrées / Ministère de la transition  
écologique et solidaire et ministère de la cohésion des territoires et des relations  
avec les collectivités territoriales**

<b>Secrétariat général</b>
Secrétaire générale des ministères de la transition écologique et solidaire et cohésion des territoires
Directeur de cabinet de la secrétaire générale
<b>Direction des affaires financières</b>
Directeur des affaires financières
Chef du service des achats et du soutien
<b>Sous-direction de l'environnement du travail</b>
Sous-directeur de l'environnement du travail
Chef du bureau de la gestion technique du patrimoine immobilier de l'administration centrale
Chef du département de gestion des sites de St Germain et de Ségur-Fontenoy
Adjoint au chef du département de soutien des sites ministres
Chef du pôle exploitation, travaux maintenance des bâtiments et des espaces verts - département de gestion du site de Saint-Germain
Adjoint au chef du pôle exploitation, travaux maintenance des bâtiments et des espaces verts - département de gestion du site de Saint-Germain

## Annexe n°2 : analyse des devis fournis en amont des travaux

### 1. Les travaux de peinture

Des devis ont été demandés aux entreprises LAMOS, ALESIA Peinture, PRYMAT, DESHAIES.

Les locaux mentionnés dans les devis concernent :

- la circulation d'entrée,
- le salon,
- la chambre principale,
- le couloir de la salle de bains,
- le couloir de la chambre d'enfant.

	Date devis	Ratio mètres carrés*
<b>ALESIA</b>	03/10/2018	478.81
<b>PRYMAT</b>	02/10/2018	244.10
<b>DESHAIES</b>	29/09/2018	158.72
<b>LAMOS</b>	24/09/2018	243.41

*\*Montants des devis rapportés au métrage estimé par la mission.*

L'entreprise DESHAIES présente le prix le plus intéressant, mais sa structure n'offre pas les garanties de réalisation de la prestation dans les délais impartis, du fait de son statut d'autoentrepreneur.

L'entreprise PRYMAT présente quant à elle une offre financière similaire à celle de LAMOS, mais son activité principale consiste en des travaux électriques.

### 2. Les travaux de réfection de sols

Des devis ont été demandés aux entreprises PRYMAT et LAMOS pour :

- le remplacement des moquettes du couloir de la chambre principale,
- le remplacement des moquettes du couloir de la salle de bains.

	Date devis	Ratio mètres carrés*
<b>PRYMAT</b>	02/10/2018	330.00
<b>LAMOS</b>	24/09/2018	299.02

*\*Montants des devis rapportés au métrage estimé par la mission.*

### 3. Les travaux de menuiserie

Des devis ont été demandés aux entreprises DARBOIS, PRYMAT, DESHAIES, ERI, LAMOS et J2A pour :

- la fourniture et la pose d'armoires murales dans une circulation,
- la fourniture et la pose de deux caissons sur roulettes pour la salle de bains,
- la fourniture et la pose de cache radiateurs,
- la fourniture et la pose d'un miroir.

Les différents devis formulent une proposition pour tout ou partie de ces éléments. Ils ont été fournis le 24/09/2018 par l'entreprise LAMOS, le 28/09/2018 par l'entreprise DARBOIS, le 29/09/2018 par l'entreprise DESHAIE, le 02/10/2019 par l'entreprise PRYMAT, le 23/10/2018 par l'entreprise J2A et le 06/11/2018 par l'entreprise ERI.

Les entreprises DARBOIS, PRYMAT, ERI et J2A ont tous fait une offre pour la fourniture et la pose d'armoires murales de dimensions équivalentes. Toutefois, seule l'entreprise ERI proposait une finition de façade en placage bois, alors que les autres entreprises proposaient des finitions en contreplaqué ou mélaminé, de qualité moindre.

Tableau des tarifs proposés en TTC pour les armoires murales :

Dimensions	ERI	DARBOIS	PRYMAT	J2A
2500*3950*565		10 847,52 €		
2600*4000* ?			6 420,00 €*	
2800*4000*550	15 437,66 €			
2800*3950*560				11 884,21 €

\*rapporté à 20% de TVA

Par ailleurs, les entreprises DARBOIS, PRYMAT, ERI et J2A ont fait une offre pour les deux caissons sur roulettes de salle de bains. L'offre la moins disante est celle de l'entreprise PRYMAT, qui propose deux modules bruts à peindre. L'offre de l'entreprise retenue (ERI) propose quant à elle deux modules laqués.

Pour mémoire, le Kbis de l'entreprise PRYMAT précise que son activité principale consiste en des travaux électriques.

	ERI	DARBOIS	PRYMAT	J2A
Meubles sous vasque	1 558,43 €	2 992,32 €	1 200,00 €	4 563,72 €

#### **4. Les travaux de plomberie**

Des devis ont été demandés aux entreprises PRYMAT et La LOUISIANE pour la fourniture et la pose :

- d'une paroi de baignoire,
- d'une porte de douche,
- d'une douchette flexible,
- d'une barre de douche et d'accessoires techniques.

Un devis très partiel (ne comprenant que la fourniture et la pose d'une paroi de baignoire) a été fourni par l'entreprise PRYMAT le 02/10/2018. L'entreprise La LOUISIANE a quant à elle, fourni un devis complet le 08/11/2018.

S'agissant des travaux de plomberie, les prestations sur lesquelles les entreprises PRYMAT et La LOUISIANE ont été sollicitées diffèrent. En effet, le devis fourni par l'entreprise PRYMAT pour les prestations de plomberie n'évoque que la paroi de baignoire. Il s'ensuit que le montant proposé par cette dernière (moins de 1 000,00 euros TTC) est bien inférieur à celui proposé par l'entreprise retenue et titulaire du marché, La LOUISIANE (6 057,48 euros TTC).

**Annexe n°3 : historique des travaux effectués dans l'appartement de fonction de  
2009 à 2019**

**Avril 2012**

Enlèvement de la moquette tendue dans la chambre principale et réfection du parquet.

**Septembre 2012**

Fourniture et pose d'un rideau de séparation dans la séparation entre les deux salles d'eau

Fourniture et pose de portes capitonnées entre les deux chambres.

**Novembre 2014**

Peinture du petit couloir devant la salle de bains.

**Avril 2015**

Raccords sur fenêtres de la cuisine et de la pièce 4254 et mise en jeu pour préparation peintures.

Raccord de peinture sur faces intérieures des fenêtres de la cuisine et de la pièce 4254.

**Novembre 2016**

Reprise des portes en peinture (pièces 4265 et 4254) côté circulation.

**Source : ministère de la transition écologique et solidaire.**

**Annexe n°4 : récapitulatif des dépenses d'ameublement et d'équipement  
concernant l'appartement de fonction de septembre 2018 à mars 2019**

Date demandé	MONTANT TOTAL DU DOSSIER	OBJET	Nom Fournisseur
18/09/2018	99,00	Fourniture machine à café	GALERIE LAFAYETTE
19/09/2018	187,76	Fourniture de miroir grossissant lumineux à fixer	SOCIETE VOUSSEY
19/09/2018	50,84	Fourniture de tapis de bain et porte revues	HABITAT France
19/09/2018	2 314,70	Fourniture de rideaux et d'accessoires d'intérieur	LOSCA MADURA
20/09/2018	202,00	Rallongement et transformation de rideaux	VARAIN-PERRET Séverine
16/10/2018	376,00	Achat de 3 tabourets hauts pour cuisine	IKEA
26/10/2018	143,78	Fourniture d'accessoires de cuisine	IKEA
26/10/2018	593,68	Fourniture d'accessoires de maison	LOSCA MADURA
08/11/2018	625,00	Fourniture congélateur armoire 260 litres	CONFORAMA
24/09/2018	394,18	Fourniture et prestation de mise à l'étage Lave Vaisselles 13 couverts Brandt	UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS
26/10/2018	469,00	Fourniture et livraison armoire en Pin Harold	LA REDOUTE
26/10/2018	877,00	Fourniture et livraison de 2 fauteuils Stocksund	IKEA
26/10/2018	336,01	Fourniture, montage et livraison d'un meuble de rangement porte blanche Hella	IKEA
07/12/2018	98,18	Fourniture glace claire en 6mm JPA	REVERCHON
13/12/2018	676,01	Achat d'un lit Hemnes 1400x2000+matelas+montage	IKEA
22/02/2019	169,41	Un rideau avec anneaux et embrasses	LOSCA MADURA
20/03/2019	71,20	Fourniture Plaid Nebraska	LOSCA MADURA
26/11/2018	69,06	Fourniture miroir 1200x600 avec fixations	QUINCALLERE CENTRALE DE SURESNES
20/12/2018	1 063,21	Achat de rideaux	LOSCA MADURA
20/12/2018	184,00	Travaux de modification sur rideaux	VARAIN-PERRET Séverine
27/09/2018	657,60	Achat d'une bibliothèque+casier de rangement	IKEA
14/08/2018	758,00	Achat d'un coffre fort à clé+ achat de caisses plastiques	L'ECRINOT
11/02/2019	118,89	Achat d'un paravent	LA REDOUTE

Source : ministère de la transition écologique et solidaire.



## **Pièces jointes**

***Source : ministère de la transition écologique et solidaire***

- **Pièce jointe n°1 : devis et bons de commandes des entreprises**
- **Pièce jointe n°2 : services faits**
- **Pièce jointe n°3 : photos de l'appartement de fonction avant travaux**
- **Pièce jointe n°4 : photo des armoires murales après travaux (2019)**

**Pièce jointe n°1 : devis et bons de commandes des entreprises**



# BON DE COMMANDE

N° de BDC : **1404467598**

En date du : **Jeudi 08 novembre 2018**

*Il est impératif de porter systématiquement sur la facture le numéro du bon de commande ci-dessus ainsi que la référence du n° de marché et de respecter l'adresse de facturation ci-dessous.*

### ADRESSE DE FACTURATION (Obligatoire)

SCBCM - MTEs-Ministère de la Transition Écologique et Solidaire  
DCM - Service Facturier (SFACT)

CODE SE : FAC8450075

Grande Arche Parc SUD - 23ème étage  
92055 La Défense CEDEX

Portail sécurisé dématérialisé : <https://CHORUS-PRO.GOUV.FR>

Siret ETAT : 119 002 011 00044

### DESTINATAIRE

ENTREPRISE LAMOS

45 AV GEORGES CLEMENCEAU

93180 NOISY LE GRAND

### SERVICE EMETTEUR

Service des politiques Supports et des Systèmes d'Information  
Sous-direction d'Appui Technique et Logistique de l'administration centrale  
Pilote du domaine :  
SG / SPSSI / ATLS : Département du Site Saint-germain

### Adresse :

Ministère de la Transition écologique et solidaire  
SG / SPSSI / ATL  
Grande arche Parc Sud  
92055 La Défense CEDEX  
France

Réf CHORUS Fournisseur : **1000037467**

Réf. Marché : **1700078561**

### Objet de la commande :

Travaux peinture salons hôtel Roquelaura 1er étage.

### ADRESSE de LIVRAISON

6-St-Germain  
246 bid Saint Germain  
Viel de Roquelaura  
75007 PARIS

### CONTACTS LIVRAISON :

1- + 01.40.81.31.88  
@developpement-durable.gouv.fr  
2- + 01.40.81.28.60  
@developpement-durable.gouv.fr

Poste	Référence BPU ou devis ou réf. Fournisseur	Description Article	Quantité	PU HT	Taux TVA	PX HT
1	66278	Travaux de peinture salons hôtel de Roquelaura 1er étage.	1,0000	28 065,45	20,00	28 065,45
<b>Montant Total H.T.</b>						<b>28 065,45</b>
<b>Montant Total T.V.A.</b>						<b>5 613,09</b>
<b>Montant Total T.T.C.</b>						<b>33 678,54</b>

Signature de la personne autorisée :

Le Sous-directeur d'appui technique et logistique de l'administration centrale



**ENTREPRISE  
LAMOS**  
S.A.S. au capital de 80000 €  
Tel : 01 43 05 45 73

**Généraliste de Peinture  
B.P. 68**  
45, Avenue Georges Clémenceau  
93162 NOISY LE GRAND Cedex  
Télécopie 01 43 05 81 51

Qualification QUALIBAT n° 01128121814282128223 Email : lamos@wanadoo.fr  
RCS Boulogne 900 817 888 Siret : 900 817 888 00021 Code APE 4334 Z  
N° TVA Intracommunautaire FR 24300817885

**MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE**  
**A l'attention de \_\_\_\_\_**  
244 Boulevard St Germain  
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT

**DEVIS N° 66278**

Noisy le Grand,  
Le 24 septembre 2018

Affaire suivie par :  
Objet du devis : **travaux de peinture salons hotel de roquelaure 1er etage**  
Adresse Travaux : 244 Boulevard St Germain  
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT

Réf.	Désignation	Un	Quantité	P.U. H.T.	Total H.T.
<b>1</b>	<b><u>pieces 1,2,3 et 4</u></b>				
	<b><u>Plafonds corniches et moulures</u></b>				
3.2.2.02.A	Préparation	M2	181,00	2,01	363,81
3.2.3.01A	Application d'impression	M2	181,00	0,70	126,70
3.2.4.01.C	Fourniture d'impression	M2	181,00	0,13	23,53
3.2.3.02A	Peinture de finition 2 couches mise en œuvre sur murs	M2	181,00	2,06	372,86
3.2.4.03A	Fourniture peinture satin	M2	181,00	0,36	65,16
	<b><u>dont</u></b>				
3.7.2.01.C	Rechappissage des parties en dorrure conservés	H	75,00	23,50	1 762,50
3.7.2.01.B	Rechappissage des parties en dorrure conservés	H	75,00	24,10	1 807,50
3.7.2.01.E	Rechappissage des parties en dorrure conservés	H	75,00	22,80	1 710,00
	<b><u>Murs a panneaux</u></b>				
3.2.2.02.A	Préparation	M2	368,00	2,01	739,68
3.2.3.01A	Application d'impression	M2	368,00	0,70	257,60
3.2.4.01.C	Fourniture d'impression	M2	368,00	0,13	47,84
3.2.3.02A	Peinture de finition 2 couches mise en œuvre sur murs	M2	368,00	2,06	758,08
3.2.4.03A	Fourniture peinture satin	M2	368,00	0,36	132,48
	<b><u>dont</u></b>				
3.7.2.01.C	Rechappissage des moulures de tons différents	H	145,00	23,50	3 407,50
3.7.2.01.B	Rechappissage des moulures de tons différents	H	145,00	24,10	3 494,50
3.7.2.01.E	Rechappissage des moulures de tons différents	H	145,00	22,80	3 306,00
	<b><u>Boiseries</u></b>				
3.2.2.06.A	Travaux préparatoires subjectiles en bois	M2	245,00	3,04	744,80

Réf.	Désignation	Un	Quantité	P.U. H.T.	Total H.T.
3.2.3.01J	Peinture d'impression: mise en œuvre sur Bloc-portes toute nature	M2	245,00	0,79	193,55
3.2.3.02J	Peinture de finition 2 couches mise en œuvre sur Bloc-portes toute nature	M2	245,00	2,28	558,60
3.2.4.01.C	Fourniture d'impression	M2	245,00	0,13	31,85
3.2.4.03A	Fourniture peinture satin	M2	245,00	0,36	88,20
	<b>dont</b>				
3.7.2.01.C	Rechampissage des moufures de tons différents	H	45,00	23,50	1 057,50
3.7.2.01.B	Rechampissage des moufures de tons différents	H	45,00	24,10	1 084,50
3.7.2.01.D	Rechampissage des moufures de tons différents	H	45,00	21,10	949,50
	<b>Metaux</b>				
3.2.2.08.C	Travaux préparatoire subjectiles métalliques anciens sur radiateurs	M2	33,00	0,88	29,04
3.2.3.01I	Peinture d'impression: mise en œuvre sur radiateurs	M2	33,00	1,50	49,50
3.2.3.02I	Peinture de finition 2 couches mise en œuvre sur radiateurs	M2	33,00	2,24	73,92
3.2.4.08.A	Fourniture Peinture calorique surfacique	M2	33,00	0,43	14,19
3.2.4.03A	Fourniture peinture satin	M2	33,00	0,36	11,88
3.7.2.01.C	Protection et rechampis des ferrures conservées	H	24,00	23,50	564,00
3.7.2.01.B	Protection et rechampis des ferrures conservées	H	24,00	24,10	578,40
	<b>SOLS</b>				
3.1.0.00.A	Fourniture bâche polyane	M2	150,00	0,88	132,00
3.1.1.00A	Pose bâche polyane	M2	150,00	0,15	22,50
3.1.2.00.A	Dépose bâche polyane	M2	150,00	0,10	15,00
	<b>Sol du couloir derrière dressing et le dressing</b>				
3.3.1.00.A	Dépose revêtement de sols souples	M2	20,00	2,20	44,00
3.3.2.01.C	Pose seule: sols textiles : moquette en lés simple encollage	M2	20,00	12,40	248,00
3.3.3.02.E	Fourniture sols textiles en lés: Type VORWERK FASCINATION ou équivalent	M2	28,00	84,81	2 374,68
3.6.1.00.A	Profils de finition mise en œuvre: Pose Barres de seuil	ML	5,00	2,20	11,00
3.6.2.01.A	Fourniture barres de seuil inox	ML	5,00	2,50	12,50
	FOURNITURE ET POSÉ 1 MIROIR couloir dressing 2.20 metrex0.70-	Fo	1,00	280,00	280,00
	<b>TOTAL 1</b>				<b>27 544,85</b>

Total H.T.	27 544,85
Actualisation	520,60
Total Net	28 065,45
Total T.V.A. à 20,00 %	5 613,09
<b>TOTAL T.T.C. en Euros</b>	<b>33 678,54</b>

Réf.	RECAPITULATIF	Total H.T.
1	pieces 1,2,3 et 4	27 544,85
		<b>TOTAL H.T.</b>
		Actualisation
		<b>Total Net</b>
		Total T.V.A. à 20,00 %
		<b>TOTAL T.T.C. en Euros</b>
		27 544,85
		520,60
		28 065,45
		5 613,09
		33 678,54

PRIX VALEUR SEPTEMBRE 2018



\*Références obligatoires à rappeler dans toutes correspondances.\*  
**NUMERO DU BON DE COMMANDE : 1404467598**

Référence marché : 2017.1300000418  
 Référence interne : 1700078561  
 DATE : 08.11.2018

<p><b>ADRESSE DE FACTURATION</b>          Code service exécutant : FAC8450075          Pour un envoi électronique :  <a href="https://www.chorus-pro.gouv.fr/">https://www.chorus-pro.gouv.fr/</a>          Destinataire Etat : Siret 11000201100044          Pour un envoi par courrier :          Ministère de l'Environnement          SCBCM – DCM – Service Facturier          Grande Arche de la Défense          23 ème étage – Parol SUD          92055 Paris La défense Cedex</p>	<p><b>DESTINATAIRE</b> n° 1000037467          ENTREPRISE LAMOS          45 AV GEORGES CLÉMENTEAU          93160 NOISY LE GRAND</p>
<p><b>SERVICE A CONTACTER</b>          "Pour toute information sur la commande."          Contact :          Ministère de l'Environnement          Grande Arche – Parol Sud          92055 Paris La Defense – cedex          Téléphone : 0140816453          Courriel :          @développement-durable.gouv.fr</p>	<p><b>COMMENTAIRE</b></p>

**ADRESSE DE LIVRAISON**

Posts	Désignation	Réf. fournisseur	Qté	Unité	Date de livraison	PU HT	Taux de TVA	Prix HT
1	Travaux de peinture				24.11.2018		20%	28065,45

Signature de la personne autorisée

<b>TOTAL HT (EUR)</b>		<b>28065,45</b>
<b>Montant hors TVA</b>	<b>Taux de TVA</b>	<b>Montant TVA</b>
28065,45	20%	5613,09
<b>TOTAL TVA (EUR)</b>		<b>5613,09</b>
<b>TOTAL TTC (EUR)</b>		<b>33678,54</b>



# BON DE COMMANDE

N° de BDC : **1404504806**

**COPIE**

En date du : **Jeu 08 décembre 2018**

*Il est impératif de porter systématiquement sur la facture le numéro du bon de commande ci-dessus ainsi que la référence du n° de marché et de respecter l'adresse de facturation ci-dessous.*

### ADRESSE DE FACTURATION (Obligatoire)

**SCBCM - MTEG - Ministère de la Transition Écologique et Solidaire  
DCM - Service Facturier (SFACT)**

**CODE SE : FAC9450075**

**Grande Arche Paroi SUD - 23ème étage  
92055 La Défense CEDEX**

**Portail sécurisé dématérialisé : <https://CHORUS-PRO.GOUV.FR>**

**Siret ETAT : 110 902 011 00044**

### DESTINATAIRE

**ENTREPRISE LAMOS**

**45 AV GEORGES CLEMENCEAU**

**93180 NOISY LE GRAND**

### SERVICE EMETTEUR

**Service des politiques Supports et des Systèmes d'Information  
Sous-direction d'Appui Technique et Logistique de l'administration centrale  
Pilote du domaine :  
SG / SPSSI / ATL6 : Département du Site Saint-germain**

### Adresse :

**Ministère de la Transition écologique et solidaire  
SG / SPSSI / ATL  
Grande arche Paroi Sud  
92055 La Défense CEDEX  
France**

**Réf CHORUS Fournisseur : 1000037467**

**Réf. Marché : 1700078561**

### Objet de la commande :

**Travaux de peinture 2 sanitaires. Hotel de Roquelaure 1er étage**

### ADRESSE de LIVRAISON

**4-St-Germain  
44 bid Saint Germain  
Hotel de Roquelaure  
75007 PARIS**

### CONTACTS LIVRAISON :


- 1- + 01.40.81.25.50  
@developpement-durable.gouv.fr
  - 2- + 01.40.81.90.11  
@developpement-durable.gouv.fr
- Télécopie : 01.40.81.98.14**

Poste	Référence BPU ou devis ou réf. Fournisseur	Description Article	Quantité	PU HT	Taux TVA	PX HT
1	68901	Travaux de peinture 2 sanitaires.	1,000	4 093,13	20,00	4 093,13
<b>Montant Total H.T.</b>						<b>4 093,13</b>
<b>Montant Total T.V.A.</b>						<b>818,63</b>
<b>Montant Total T.T.C.</b>						<b>4 911,76</b>

Signature de la personne autorisée :

**Le chef du bureau de la gestion  
technique du patrimoine immobilier  
de l'administration centrale**





**ENTREPRISE**  
**LAMOS**  
S.A.S. au capital de 60.000 €  
Tel: 01 43 05 45 78

**Généraliste de Peinture**  
B.P. 68  
45, Avenue Georges Clémenceau  
93162 NOISY LE GRAND Cedex  
Télécopie 01 43 05 81 51

Qualification QUALIBAT n° 112 0121 8142 8212 8222  
RCS Nanterre 300 817 865  
N° TVA Intracommunautaire FR 2430017685  
E-mail: lamos@wanadoo.fr  
Code APE 4334 Z

**MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE**  
**A l'attention de :**  
244 Boulevard St Germain  
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT

**DEVIS N° 67009**

Noisy le Grand,  
Le 30 novembre 2018

Affaire suivie par :  
Objet du devis : **travaux de peinture 2 sanitaires hotel de roquelaure 1er etage**  
Adresse Travaux : 244 Boulevard St Germain  
75007 PARIS 7EME ARRONDISSEMENT

Ref.	Désignation	Un	Quantité	P.U. H.T.	Total H.T.
<b>1</b>	<b>2 sanitaires</b>				
	<b>Plafonds et moulures</b>				
3.2.2.02.A	Préparation	M2	21,00	2,01	42,21
3.2.3.01A	Application d'impression	M2	21,00	0,70	14,70
3.2.4.01.C	Fourniture d'impression	M2	21,00	0,13	2,73
3.2.3.03B	Peinture décorative sur murs mise en œuvre - A l'éponge	M2	21,00	3,50	73,50
3.2.4.06.B	Peinture décorative: fourniture de type LA SEIGNEURIE SORBIER ou équivalent	M2	21,00	1,17	24,57
3.2.4.03A	Fourniture peinture satin	M2	21,00	0,36	7,56
3.2.5.00.F	Fourniture et pose peinture linéaire	ML	88,00	7,21	634,48
	<b>Murs peints</b>				
3.2.2.02.A	Préparation	M2	15,00	2,01	30,15
3.2.3.01A	Application d'impression	M2	15,00	0,70	10,50
3.2.4.01.C	Fourniture d'impression	M2	15,00	0,13	1,95
3.2.3.03B	Peinture décorative sur murs mise en œuvre - A l'éponge	M2	15,00	3,50	52,50
3.2.4.06.B	Peinture décorative: fourniture de type LA SEIGNEURIE SORBIER ou équivalent	M2	15,00	1,17	17,55
3.2.5.00.F	Fourniture et pose peinture linéaire	ML	85,00	7,21	612,85
	<b>Boiseries: portes, fenetre et mobiliers</b>				
3.2.2.06.A	Travaux préparatoires subjectiles en bois	M2	78,00	3,04	237,12
3.2.3.01J	Peinture d'impression	M2	78,00	0,79	61,62
3.2.4.01.C	Fourniture d'impression	M2	78,00	0,13	10,14

Peinture : Décoration : Revêtement : Revêtement protecteur : Restauration : Rénovatin  
 Intérieurs et extérieurs : Vitres : Mirroirs : Nettoyage à la vapeur : Sèchage : Hydraulique  
 Impression et branchés de lignes : Peinture spéciale de protection des câbles et  
 Soutiens résistants bâtiment industriel hôpitaux administrations universités.  
 Membres de la chambre syndicale de peinture de France

Réf.	Désignation	Un	Quantité	P.U. H.T.	Total H.T.
3.2.3.03B	Peinture décorative sur murs mise en œuvre - A l'éponge	M2	78,00	3,50	273,00
3.2.4.06.B	Peinture décorative: fourniture de type LA SEIGNEURIE SORBIER ou équivalent	M2	78,00	1,17	91,26
3.2.5.00.F	Fourniture et pose peinture linéaire	ML	178,00	7,21	1 283,38
	<u>plinthes et tablettes</u>				
3.6.1.00.G	Profilés de finition mise en œuvre: Ponçage et cristallisation	ML	48,00	9,90	475,20
	<u>Métaux</u>				
3.2.2.08.C	Travaux préparatoire subjectiles métalliques anciens sur radiateurs	M2	8,00	0,88	7,04
3.2.3.01I	Peinture d'impression: mise en œuvre sur radiateurs	M2	8,00	1,50	12,00
3.2.3.02I	Peinture de finition 2 couches mise en œuvre sur radiateurs	M2	8,00	2,24	17,92
3.2.4.08.A	Fourniture Peinture calorique surfacique	M2	8,00	0,43	3,44
3.2.4.03A	Fourniture peinture satin	M2	8,00	0,36	2,88
	<u>SOLS</u>				
3.1.0.00.A	Fourniture bâche polyane	M2	15,00	0,88	13,20
3.1.1.00A	Pose bâche polyane	M2	15,00	0,15	2,25
3.1.2.00.A	Dépose bâche polyane	M2	15,00	0,10	1,50
	<b>TOTAL 1</b>				<b>4 017,20</b>

<b>Total H.T.</b>	<b>4 017,20</b>
Actualisation	75,93
<b>Total Net</b>	<b>4 093,13</b>
Total T.V.A. à 20,00 %	818,63
<b>TOTAL T.T.C. en Euros</b>	<b>4 911,76</b>

Réf.	RECAPITULATIF	Total H.T.
1	2 sanitaires	4 017,20

<b>TOTAL H.T.</b>	<b>4 017,20</b>
Actualisation	75,93
<b>Total Net</b>	<b>4 093,13</b>
Total T.V.A. à 20,00 %	818,63
<b>TOTAL T.T.C. en Euros</b>	<b>4 911,76</b>

PRIX VALEUR NOVEMBRE 2018



*« Références obligatoires à rappeler dans toutes correspondances. »*  
**NUMÉRO DU BON DE COMMANDE : 1404504806**

Référence marché : 2017.1300000418  
 Référence interne : 1700078661  
 DATE : 08.12.2018

<p><b>ADRESSE DE FACTURATION</b>          Code service exécutant : FAC9450076  <i>Pour un envoi électronique :</i>  <a href="https://www.chorus-pro.gouv.fr/">https://www.chorus-pro.gouv.fr/</a>          Destinataire Etat : Siret 11000201100044  <i>Pour un envoi par courrier :</i>          Ministère de l'Environnement          SCBCM – DCM – Service Facturier          Grande Arche de la Défense          23 ème étage – Paroi SUD          92055 Paris La défense Cedex</p>	<p><b>DESTINATAIRE</b> n° 1000037467          ENTREPRISE LAMOS          45 AV GEORGES CLEMENCEAU          93180 NOISY LE GRAND</p>
<p><b>SERVICE A CONTACTER</b>  <i>"Pour toute information sur la commande."</i>          Contact :          Ministère de l'Environnement          Grande Arche – Paroi Sud          92055 Paris La Défense – cedex          Téléphone : 0140816453          Courriel : <a href="mailto:@developpement-durable.gouv.fr">@developpement-durable.gouv.fr</a></p>	<p><b>COMMENTAIRE</b></p>

**ADRESSE DE LIVRAISON**

Poste	Désignation	Réf. fournisseur	Qté	Unité	Date de livraison	PU HT	Taux de TVA	Prbx HT
1	Travaux de peinture 2 sanitaires				31.12.2018		20%	4093,13

Signature de la personne autorisée

<b>TOTAL HT (EUR)</b>		4093,13
<b>Montant hors TVA</b>	<b>Taux de TVA</b>	<b>Montant TVA</b>
4093,13	20%	818,63
<b>TOTAL TVA (EUR)</b>		818,63
<b>TOTAL TTC (EUR)</b>		4911,76

Pour la transmission de vos factures ayez le réflexe dématérialisation.  
 Utilisez le portail facture de l'Etat : <https://www.chorus-pro.gouv.fr/>



**MINISTÈRE DE LA TRANSITION  
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE**

M.  
244 Boulevard Saint-Germain  
75007 Paris

A Fontenay sous Bois, le 06 novembre 2018

Unité : Unité Menuiserie / Agencements

N/Réf :

- Devis N° D18-NK39-00001

Affaire suivie par :

Objet de l'affaire : TRAVAUX DE BÂTIMENT ET DE GÉNIE CIVIL, D'ENTRETIEN, D'AMÉNAGEMENT OU DE  
RÉNOVATION DES LOCAUX - SITES DE ST-GERMAIN, LA DÉFENSE, NANTERRE

Objet du devis : Agencement menuiserie

Code article	Description	Unité	Quantité	Prix de vente unitaire	Prix de vente total
	<b>Fabrication sur mesure puis fourniture et pose de 8 caissons haut et bas en mélaminé ton bois et de 2 meubles bas sur roulettes en finition laquée blanc. Un plan sera réalisé pour validation avant tout lancement en fabrication. Intervention à 4 compagnons suivant dimensions et poids des ensembles.</b>				
	<b>Fabrication de caisson haut et bas d'une hauteur totale de 2800 mm x 1000 mm de largeur et profondeur 550 mm. En mélaminé ton bois dans la gamme du fabricant, comprenant 3 tablettes, 1 tiroir et 4 portes sur charnières invisibles.</b>				
<b>A</b>					
3.1.1.13) a)	Panneaux agglomérés standard		1		
3.1.1.13) a) 3	- épaisseur 19 mm	m²	23,2	22,16 €	514,11 €
3.1.1.13) l)	Panneaux stratifiés		1		
3.1.1.13) l) 3	- placage bois OBERFLEX ou équivalent	m²	23,2	80,70 €	1 872,24 €
3.1.1.13) l) 1	- contre balancement	m²	23,2	20,10 €	466,32 €
3.1.1.12	Fourniture de Tablettes		1		
3.1.1.12) d) 4	- profondeur 500 mm	ml	3	24,00 €	72,00 €
	-Tiroir mélaminé blanc avec coulisse double extension	U	1	185,63 €	185,63 €
3.1.1.13) m) 1	- Charnière invisible et embase	U	16	2,81 €	44,96 €
3.1.1.13) m) 8	- Fixation par cheville dans mur béton	U	12	1,82 €	21,84 €
	<b>Total chapitre : A</b>				<b>3 177,10 €</b>
	<b>Fabrication de caisson haut et bas d'une hauteur totale de 2800 mm x 1000 mm de largeur et profondeur 550 mm. En mélaminé ton bois dans la gamme du fabricant, comprenant 1 tiroir, 4 portes sur charnières invisibles et 1 penderie escamotable.</b>				
<b>B</b>					
3.1.1.13) a)	Panneaux agglomérés standard		1		
3.1.1.13) a) 3	- épaisseur 19 mm	m²	23,2	22,16 €	514,11 €
3.1.1.13) l)	Panneaux stratifiés		1		
3.1.1.13) l) 3	- placage bois OBERFLEX ou équivalent	m²	23,2	80,70 €	1 872,24 €
3.1.1.13) l) 1	- contre balancement	m²	23,2	20,10 €	466,32 €
	-Tiroir mélaminé blanc avec coulisse double extension	U	1	185,63 €	185,63 €
3.1.1.13) m) 4	- Tringle à habits inox diamètre 25 mm et supports	ml	2	20,63 €	41,26 €
3.1.1.13) m) 1	- Charnière invisible et embase	U	16	2,81 €	44,96 €
3.1.1.13) m) 8	- Fixation par cheville dans mur béton	U	12	1,82 €	21,84 €

Numéro de devis : D18-NK39-00001

Code article	Description	Unité	Quantité	Prix unitaire € HT	Prix de vente € TTC
<b>Total chapitre : B</b>					<b>3 146,36 €</b>
Fabrication de 2 caissons haut et bas d'une hauteur totale de 2800 mm x 1000 mm de largeur et profondeur 550 mm. En mélaminé ton bois dans la gamme du fabricant, comprenant 1 tiroir et 1 penderie escamotable.					
<b>C</b>					
3.1.1.13) a)	Panneaux agglomérés standard		1		
3.1.1.13) a)3	- épaisseur 19 mm	m <sup>2</sup>	23,2	22,16 €	514,11 €
3.1.1.13) l)	Panneaux stratifiés		1		
3.1.1.13) l)3	- placage bois OBERFLEX ou équivalent	m <sup>2</sup>	23,2	80,70 €	1 872,24 €
3.1.1.13) l)1	- contre balancement	m <sup>2</sup>	23,2	20,10 €	466,32 €
3.1.1.13) m)7	-Tiroir mélaminé blanc avec coulisse double extension	U	1	185,63 €	185,63 €
3.1.1.13) m)4	- Tringle à habits Inox diamètre 25 mm et supports	ml	2	20,63 €	41,26 €
3.1.1.13) m)1	- Charnière invisible et embase	U	16	2,81 €	44,96 €
3.1.1.13) m)8	- Fixation par cheville dans mur béton	U	12	1,82 €	21,84 €
<b>Total chapitre : C</b>					<b>6 292,72 €</b>
Fabrication et pose de 2 caissons sur roulettes en médian de 19 mm, finition laquée blanc aux dimensions : 600 x 800 x 450 de profondeur.					
<b>D</b>					
3.1.1.13) a)	Panneaux agglomérés standard		1		
3.1.1.13) a)3	- épaisseur 19 mm	m <sup>2</sup>	4,5	22,16 €	99,72 €
3.1.1.13) l)	Panneaux stratifiés		1		
3.1.1.13) l)3	- placage bois OBERFLEX ou équivalent	m <sup>2</sup>	4,5	80,70 €	363,15 €
3.1.1.13) l)1	- contre balancement	m <sup>2</sup>	4,5	20,10 €	90,45 €
3.1.1.13) m)3	- Pieds réglables de 50 kg	U	4	15,25 €	61,00 €
3.1.1.13) m)1	- Charnière invisible et embase	U	8	2,81 €	22,48 €
<b>Total chapitre : D</b>					<b>1 273,60 €</b>
<b>MONTANT TOTAL</b>					<b>13 889,79 €</b>
<b>MONTANT D'ACTUALISATION</b>		Coeff >>	1,0197		273,63 €
<b>MONTANT APRES ACTUALISATION</b>					<b>14 163,42 €</b>
<b>T.V.A. 20 %</b>					<b>2 832,69 €</b>
					<b>16 996,11 €</b>



**COPIE**

N° de BDC : **1404465274**

En date du : **mardi 06 novembre 2018**

**BON DE COMMANDE**

**Il est impératif de porter systématiquement sur la facture le numéro du bon de commande ci-dessus ainsi que la référence du n° de marché et de respecter l'adresse de facturation ci-dessous.**

<b>ADRESSE DE FACTURATION (Obligatoire)</b> <b>SCBCM - MTE</b> - Ministère de la Transition Écologique et Solidaire <b>DCM - Service Facturier (SFACT)</b> <b>CODE SE : FAC8460075</b> Grande Arche Paroî SUD - 23ème étage 92055 La Défense CEDEX Portail sécurisé dématérialisé : <a href="https://CHORUS-PRO.GOUV.FR">https://CHORUS-PRO.GOUV.FR</a> Siret ETAT : 110 002 011 00044	<b>DESTINATAIRE</b> ERI  45 CHE DE LA PRAIRIE  94120 FONTENAY SOUS BOIS
---	--

<b>SERVICE EMETTEUR</b> Service des politiques Supports et des Systèmes d'Information Sous-direction d'Appui Technique et Logistique de l'administration centrale Pilote du domaine : SG / SPSSI / ATL6 : Département du Site Saint-germain	<b>Adresse :</b> Ministère de la Transition écologique et solidaire SG / SPSSI / ATL Grande arche Paroî Sud 92055 La Défense CEDEX France
---	--

<b>RM CHORUS Fournisseur : 1000082529</b> <b>Réf. Marché : 1700079122</b>	<b>Objet de la commande :</b> Travaux de menuiserie Bd Saint-Germain.
--	--

<b>ADRESSE de LIVRAISON</b> 44 - St-Germain 44 bid Saint Germain 91 de Roquette 75007 PARIS	<b>CONTACTS LIVRAISON :</b> 1- + 01.40.81.25.50 @developpement-durable.gouv.fr 2- + 01.40.81.90.11 @developpement-durable.gouv.fr Télécopie : 01.40.81.98.14
---	---

Poste	Référence BPU ou devis ou réf. Fournisseur	Description Article	Quantité	PU HT	Taux TVA	PX HT
1	D18-NK38-00001	Agencement menuiserie	1,0000	14 163,42	20,00	14 163,42
<b>Montant Total H.T.</b>						<b>14 163,42</b>
<b>Montant Total T.V.A.</b>						<b>2 832,68</b>
<b>Montant Total T.T.C.</b>						<b>16 996,10</b>

Signature de la personne autorisée :

Le chef du service technique de l'habitat  
 Le chef du service de la gestion immobilière



"Références obligatoires à rappeler dans toutes correspondances."  
 NUMÉRO DU BON DE COMMANDE : 1404465274

Référence marché : 2017.1300000520  
 Référence interne : 1700079122  
 DATE : 06.11.2018

<p><b>ADRESSE DE FACTURATION</b>          Code service exécutant : FAC9450075          Pour un envoi électronique :  <a href="https://www.chorus-pro.gouv.fr/">https://www.chorus-pro.gouv.fr/</a>          Destinataire Etat : Siret 11000201100044          Pour un envoi par courrier :          Ministère de l'Environnement          SCBCM – DCM – Service Facturier          Grande Arche de la Défense          23<sup>ème</sup> étage – Paroi SUD          92055 Paris La défense Cedex</p>	<p><b>DESTINATAIRE</b> n° 1000082529          ERI          45 CHE DE LA PRAIRIE          94120 FONTENAY SOUS BOIS</p>
<p><b>SERVICE A CONTACTER</b>          "Pour toute information sur la commande."          Contact :          Ministère de l'Environnement          Grande Arche – Paroi Sud          92055 Paris La Defense – cedex          Téléphone : 0140816453          Courriel :          @developpement-durable.gouv.fr</p>	<p><b>COMMENTAIRE</b></p>

**ADRESSE DE LIVRAISON**

Poste	Désignation	Réf. fournisseur	Qté	Unité	Date de livraison	PU HT	Taux de TVA	Prfx HT
1	Agencement menuiserie				31.12.2018		20%	14163,42

Signature de la personne autorisée

<b>TOTAL HT (EUR)</b>		<b>14163,42</b>
<b>Montant hors TVA</b>	<b>Taux de TVA</b>	<b>Montant TVA</b>
14163,42	20%	2832,88
<b>TOTAL TVA (EUR)</b>		<b>2832,88</b>
<b>TOTAL TTC (EUR)</b>		<b>16996,10</b>





# BON DE COMMANDE

N° de BDC : **1404473823**

En date du : **mardi 13 novembre 2018**

*Il est impératif de porter systématiquement sur la facture le numéro du bon de commande ci-dessus ainsi que la référence du n° de marché et de respecter l'adresse de facturation ci-dessous.*

<b>ADRESSE DE FACTURATION (Obligatoire)</b> SCBCM - MTEB-Ministère de la Transition Écologique et Solidaire DCM - Service Facturier (SFACT) CODE SE : FAC9450075 Grande Arche Parol SUD - 23ème étage 92055 La Défense CEDEX Portail sécurisé dématérialisé : <a href="https://CHORUS-PRO.GOUV.FR">https://CHORUS-PRO.GOUV.FR</a> Siret ETAT : 119 002 011 00044	<b>DESTINATAIRE</b> LA LOUISIANE  18 rue Buzelin  75018 PARIS
---	--

<b>SERVICE EMETTEUR</b> Service des politiques Supports et des Systèmes d'Information Sous-direction d'Appui Technique et Logistique de l'administration centrale Pilote du domaine : SG / SPSSI / ATLS : Département du Site Saint-germain	<b>Adresse :</b> Ministère de la Transition écologique et solidaire SG / SPSSI / ATL Grande arche Parol Sud 92055 La Défense CEDEX France
---	--

Réf CHORUS Fournisseur : <b>1000088176</b> Réf. Marché : <b>1700079148</b>	<b>Objet de la commande :</b> Travaux de plomberie appartement
---	---

<b>ADRESSE de LIVRAISON</b> 48-St-Germain 248 bid Saint Germain Hôtel de Roquetaure  75007 PARIS	<b>CONTACTS LIVRAISON :</b> 1- + 01.40.81.25.50 @developpement-durable.gouv.fr 2- + 01.40.81.90.11 @developpement-durable.gouv.fr Télécopie : 01.40.81.98.14
---	---

Poste	Référence BPU ou devis ou réf. Fournisseur	Description Article	Quantité	PU HT	Taux TVA	PX HT
1	2018100145v.3	Travaux de plomberie	1,000	5 047,90	20,00	5 047,80
<b>Montant Total H.T.</b>						<b>5 047,90</b>
<b>Montant Total T.V.A.</b>						<b>1 009,58</b>
<b>Montant Total T.T.C.</b>						<b>6 057,48</b>

Signature de la personne autorisée :  
adjoint au chef de bureau de  
technique du patrimoine imr.



# LA LOUISIANE SA

*Venturière*



COUVERTURE - PLOMBERIE - GENIE CLIMATIQUE - ETANCHEITE \*\*\*\*

**SCBCM MEEM/MLHD**

**DCM - SFACT**  
Grande Arche de la Défense - Pârot Sud  
23 ème étage  
92055 LA DEFENSE CEDEX

Nos réf : TE / SP

Affaire suivie par : M. :  
Tél. : 01.46.07.89.27

A l'attention de .

Paris, le 08/11/2018

**DEVIS N° 2018100145 v.3**

**SAVOIR :**

Ministère de l'écologie  
246 Boulevard Saint Germain  
75007 PARIS

**Nature des travaux :**

Mise en place d'une douchette et réfection du joint de silicone

Suivant marché n°1700079146 du 23/05/2017

**ANNULE ET REMPLACE LA VERSION PRECEDENTE DU DEVIS**

**DELAI D'APPROVISIONNEMENT :**

**DELAI D'EXECUTION :**

**Siège social :** 18. rue Buzelin 75018 - PARIS

Tél : 01.46.07.12.07 - Fax : 01.42.09.17.50 - E.mail : [contact@la-louisiane.fr](mailto:contact@la-louisiane.fr) - internet : [www.la-louisiane.fr](http://www.la-louisiane.fr)

S.A. à directeur au capital de 690.000 Euros - URSSAF PARIS 75 U - R.C PARIS 326103613 - SIRET 33610361300022 - NAF4322A - N°TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR03326103613

**QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 5312 - 3194 - 5113 "TRAVAUX D'ART"**





1

**2 Réfection du joint de silicone au tour de la baignoire**

1 Réfection du joint de silicone 0,00 €

3.8.2.E Taux horaire : Plombier qualifié 4,00 H 44,00 € 176,00 €

**TOTAL 2 Réfection du joint de silicone au tour de la baignoire 176,00 €**

**3 Pose et fourniture  
Barre de douche  
Flexible de douche  
Douchette de douche  
Poids pour flexible  
Pose de cache tube  
Paroi fixe  
Porte de douche**

3.8.2.E Réalisation d'un cache tube  
Taux horaire : Plombier qualifié 3,00 H 44,00 € 132,00 €

3.8.2.A Fourniture et pose d'un poids pour flexible de douche  
Coefficient pour prix nouveau de fourniture  
Fourniture d'un poids pour flexible  
selon devis plateforme 1,18 COEF 53,62 € 63,27 €

3.8.2.E Pose du poids  
Taux horaire : Plombier qualifié 0,50 H 44,00 € 22,00 €

3.8.2.A Fourniture et pose d'un flexible de 2m métallique  
Coefficient pour prix nouveau de fourniture :  
Flexible de 2m métallique  
selon devis plateforme 1,18 COEF 45,00 € 53,10 €

3.8.2.D Pose du flexible  
Taux horaire : Plombier 1,00 H ~~42,00 €~~ <sup>31</sup> 42,00 € <sup>31</sup> 42,00 €

3.8.2.A Fourniture et pose d'une barre de douche charleston rétro  
diamètre 20 H80 cm Chrome  
Coefficient pour prix nouveau de fourniture :  
barre de douche charleston rétro diamètre 20 H80 cm  
Chrome  
selon devis plateforme 1,18 COEF 236,25 € 278,78 €

3.8.2.E Pose de la barre  
Taux horaire : Plombier qualifié 1,00 H 44,00 € 44,00 €

3.8.2.A Fourniture et pose d'une douchette Chambord retro chrome  
Coefficient pour prix nouveau de fourniture :  
douchette Chambord retro chrome  
selon devis plateforme 1,18 COEF 91,68 € 108,18 €

3.8.2.D	Taux horaire : Plombier	1,00	H	<del>42,00 €</del> <sup>31</sup>	<del>42,00 €</del> <sup>31</sup>
3.8.2.A	Coefficient pour prix nouveau de fourniture : Paroi fixe pose sur baignoire	1,18	COF	1 058,00 €	1 248,44 €
3.8.2.E	Taux horaire : Plombier qualifié	6,00	H	44,00 €	264,00 €
3.8.2.C	Taux horaire : Chef d'équipe	6,00	H	48,00 €	278,00 €
3.8.2.A	Coefficient pour prix nouveau de fourniture : Porte Pivotante SDB Enfants	1,18	COF	1 437,00 €	1 695,66 €
3.8.2.E	Taux horaire : Plombier qualifié	5,00	H	44,00 €	220,00 €
3.8.2.C	Taux horaire : Chef d'équipe	5,00	H	48,00 €	230,00 €

**TOTAL 3** Pose et fourniture  
 Barre de douche  
 Flexible de douche  
 Douchette de douche  
 Poids pour flexible  
 Pose de cache tube  
 Paroi fixe  
 Porte de douche

4 719,43 €  
~~4 719,43 €~~  
 46 974,3

**TOTAL 1** 4873,43 4 895,43 €

Total H.T. 4 895,43 €  
 Révision 3,58 % 4 895,430 € <sup>73</sup> 174,47 175,28 €

TOTAL H.T. 5 047,90 5 070,80 €  
 T.V.A. à 20,00% 10 09,58 1014,44 €  
 TOTAL T.T.C. 6 057,48 6 084,80 €

**IMPORTANT**

- a) La TVA à acquitter subira les variations éventuelles découlant des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur lors des paiements.
- b) Dans le cas d'une modification des charges et des taxes fixées par voie législative, réglementaire ou encore à caractère local, le prix sera ajusté des dépenses ou économies en résultant.

**L'ATTESTATION POUR L'APPLICATION DU TAUX REDUIT DE TVA DOIT ETRE REMISE A L'ACCEPTATION DU DEVIS, AU PLUS TARD, A LA REALISATION DES TRAVAUX AFIN QU'IL PUISSE ETRE PRIS EN COMPTE AVANT LA FACTURATION**



*"Références obligatoires à rappeler dans toutes correspondances."*  
**NUMÉRO DU BON DE COMMANDE : 1404473823**

Référence marché : 2017.1300000524  
 Référence interne : 1700079146  
 DATE : 13.11.2018

<p><b>ADRESSE DE FACTURATION</b>          Code service exécutant : FAC9450075  <i>Pour un envoi électronique :</i>  <a href="https://www.chorus-pro.gouv.fr/">https://www.chorus-pro.gouv.fr/</a>          Destinataire Etat : Siret 11000201100044  <i>Pour un envoi par courrier :</i>          Ministère de l'Environnement          SCBCM – DCM – Service Facturier          Grande Arche de la Défense          23<sup>ème</sup> étage – Parol SUD          92055 Paris La défense Cedex</p>	<p><b>DESTINATAIRE</b> n° 1000098176           LA LOUISIANE          18 RUE BUZELIN          75018 PARIS 18</p>
---	---

<p><b>SERVICE A CONTACTER</b>  <i>"Pour toute information sur la commande."</i>           Contact :          Ministère de l'Environnement          Grande Arche – Parol Sud          92055 Paris La Défense – cedex          Téléphone : 0140816453          Courriel :              @developpement-durable.gouv.fr</p>	<p><b>COMMENTAIRE</b></p>
---	---------------------------

**ADRESSE DE LIVRAISON**

Poste	Désignation	Réf. fournisseur	Qté	Unité	Date de livraison	PU HT	Taux de TVA	Prix HT
1	Travaux de plomberie	-			31.12.2018		20%	5047,90

Signature de la personne autorisée

<b>TOTAL HT (EUR)</b>		<b>5047,90</b>
<b>Montant hors TVA</b>	<b>Taux de TVA</b>	<b>Montant TVA</b>
5047,90	20%	1009,58
<b>TOTAL TVA (EUR)</b>		<b>1009,58</b>
<b>TOTAL TTC (EUR)</b>		<b>6057,48</b>



Montigny-le-Bretonneux, le 28 septembre 2018

 Ministère de la transition écologique  
 244 boulevard Saint-Germain  
 75007 PARIS

VRéf.: Appartement de Monsieur Le Ministre

DEVIS LV 18 09 257

 Pour travaux à exécuter à l'adresse ci-dessus,  
 A SAVOIR :

### Dressing Couloir

Dépose cimaise existante et évacuation.  
 Fourniture et pose ensemble rangement dressing.  
 Intérieur / façade finition mélaminé chêne de fil naturel.  
 Ferrage porte paumelles invisibles sur amortisseur.  
 Tiroirs coulisses sur amortisseur.  
 Tringle inox diamètre 30mm  
 Socle plinthe ht 100mm

#### Description de gauche à droite:

- 1 élément 2 portes, 1 séparation, 6 tiroirs, 1 tablette fixe, 4 cours de tablettes réglables.
- 1 élément 2 portes, 1 tablette réglable avec tringle, 1 penderie rabattable en partie supérieure, 1 tablette fixe.
- 1 élément 2 portes, 1 tablette réglable avec tringle, 3 tablettes réglables.
- 1 élément 2 portes, 1 séparation, 1/2 1 tablette réglable avec tringle + 3 tablettes réglables, 1/2 7 tablettes réglables.

Dimensions: 2800 x 3950 x 565	Ens.	1	9 039,80	9 039,60
-------------------------------	------	---	----------	----------

#### Option:

Elément de rangement au dessus du radiateur côté gauche  
 Finition dito  
 2 portes, 4 tablettes réglables.  
 Dimensions: 1700 x 1050 x 565

	Ens.	1	1 327,30	1 327,30
--	------	---	----------	----------

### Salle de bain

Fourniture et pose bloc-tiroirs sous bandeau vasque.  
 L'ensemble finition laque polyuréthane blanc RAL9010 à confirmer.

3 tiroirs Dimensions: 695 x 500 x 535	Ens.	2	1 246,80	2 493,60
--	------	---	----------	----------

ZA de l'Observatoire - 11 avenue des Trois Peuples - 78180 Montigny-le-Bretonneux  
 Téléphone 01 39 30 27 27 / FAX 01 39 30 27 17

E-mail : [contact@menuiserie-darbois.com](mailto:contact@menuiserie-darbois.com) - <http://www.menuiserie-darbois.com>



S.A.S au capital de 335 000 Euro  
 R.C.S. Versailles 5 589 505 957/BRET 589 505 957 0002/APA 4322A - FR 69 589 505 957  
 ASSURANCE PROFESSIONNELLE : Assurance responsabilité décennale et responsabilité civile souscrite auprès de SMARTP  
 2/8 Place du Général de Gaulle CS 90099 92184 ANTONY CEDEX, valable en France métropolitaine  
 BNP PARIBAS VIRIPLAY - IBAN : FR76 3000 4000 9700 0840 3010 154



4322 Montip RUE E-210038  
 0161

**Cache Radiateur**

Fourniture et pose cache-radiateur.  
 L'ensemble finition à peindre. Sans mouluration  
 Dessus et façade; ouvrant et incorporation grille métal  
 15/10e motif croix carré ou rond 5mm sous parecloses.  
 Grilles finition laque époxy RAL à définir.  
 Plinthe ajouré.  
 Localisation: entrée  
 Dimensions: env. 950 x 1560 x 300

Ens.	1	1 623,90	1 623,90
------	---	----------	----------

Fourniture et pose cache-radiateur.  
 L'ensemble finition à peindre. Mouluration cimaise dito  
 existant.  
 Dessus et façade; ouvrant et incorporation grille métal  
 15/10e motif croix carré ou rond 5mm sous parecloses.  
 Grilles finition laque époxy RAL à définir.  
 Plinthe ajouré.  
 Localisation: Salon  
 Dimensions: env. 950 x 1400 x 300

Ens.	2	1 731,30	3 462,60
------	---	----------	----------

**Divers**

Dressing existant  
 Sur porte haute, fourniture et pose 5 poignées laiton poli.

Ens.	1	131,50	131,50
------	---	--------	--------

Mise en chantier, déplacement

Ens.	1	75,00	75,00
------	---	-------	-------

<b>TOTAL H.T.</b>	<b>18 163,50 €</b>
<b>T.V.A. 20,00%</b>	<b>3 630,70 €</b>
<b>TOTAL T.T.C.</b>	<b>21 794,20 €</b>

**CONDITIONS GENERALES DE VENTE**

Devis établi à titre gratuit  
 Délai d'exécution des travaux : Selon les pièces du marché (CCAG, ...) ou planning client  
 Offre valable : 3 mois  
 Dans le cas de modification des charges imposées par voie législative ou réglementaire, le prix sera ajusté des dépenses ou économies en résultant.  
 Les prix sont établis sur la base du taux de TVA en vigueur au jour de la remise de l'offre. Toute variation ultérieure de taux sera répercutée sur les prix.

**CONDITIONS DE REGLEMENT**

40% sur montant T.T.C à la commande,  
 Solde à 30 jours suivant la réception des travaux, des marchandises ou l'exécution de la prestation.

*La commande des travaux ne sera prise en compte qu'au reçu de l'acompte demandé accompagné d'un exemplaire du présent devis dûment accepté et signé par le client.*

*Conformément aux dispositions de la loi n° 92 1442 du 31 décembre 1992. Aucun escompte accordé en cas de paiement anticipé. Pénalités de retard : 1,5 fois le taux mensuel légal majoré de 2 points.*

**ACCEPTATION DU CLIENT**

# PRYMAT

entreprise generale de batiment , tous corps d'etat

37 RUE EMILE ZOLA- 92150 SURESNES  
07 68 07 62 92 – Email : prymatsasu@gmail.com

**CLIENT : MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE**

**244 Boulevard Saint-Germain , 75007 Paris.**

**LE 02/10/2018 A SURESNES**

## **DEVIS 2018/10/ 02-01**

**REF : CHANTIER : TRAVAUX DE RÉNOVATION DANS UN APPARTEMENT A 244, BOULEVARD SAINT-GERMAIN, 75007 PARIS.**

### **Description des ouvrage**

**LOT 1-TRAVAUX DE PEINTURE ET REVETEMENT DE SOL : Circulation , salon ,  
chambre 1 et couloir chambre, salle de bain.**

#### **CIRCULATION**

- Protection du sol, par film polyane.
- Fourniture et application de peinture ( choix client) sur radiateur et caches radiateur.
- Mise en place d'un échafaudage roulant montage et démontage.
- Fourniture et application de peinture acrylique mate blanc sur plafond surface à



*traiter environ 24 m<sup>2</sup> : grattage , rebouchage à l'aide d'enduit , 1 couche d'impression et application de 2 couches de peinture blanche mate 75.*

- *Fourniture et application de peinture acrylique ( coloris ainsi que qualité velours ou satinée ou mate au choix du client ) sur murs et moulures ,surface à traiter environ 84 m<sup>2</sup> : grattage, rebouchage à l'aide d'enduit , 1couche d'impression et application de 2 couche de peinture.*
- *Fourniture et application de peinture sur 4 doubles portes et 2 portes simple en bois surface à traiter d'environ 10m<sup>2</sup> : rebouchage à l'aide de sintofer à bois , ponçage et mise en œuvre de 2 couches de peinture aux choix du client.*

**Montant HT 5 350,00 €**

### **SALON**

- *Protection du sol, par film polyane.*
- *Fourniture et application de peinture ( choix client) sur les 2 radiateurs et caches radiateurs .*
- *Mise en place d'un échafaudage roulant montage et démontage.*
- *Fourniture et application de peinture acrylique mate blanc sur plafond surface à traiter environ 45 m<sup>2</sup> : grattage, rebouchage à l'aide d'enduit , 1couche d'impression et application de 2 couches de peinture blanche mate 75.*
- *Fourniture et application de peinture acrylique ( coloris ainsi que qualité velours ou satinée ou mate au choix du client ) sur murs et moulures , surface à traiter environ 110 m<sup>2</sup> : grattage, rebouchage à l'aide d'enduit , 1 couche d'impression et application de 2 de peinture.*
- *Fourniture et application de peinture sur 2 doubles portes et 1 porte simple en bois et 3 volets en bois et 3 fenêtres. surface à traiter d'environ 42 m<sup>2</sup> : rebouchage à l'aide de sintofer à bois , ponçage et mise en œuvre de 2 couches de peinture aux choix du client.*

**Montant HT 8 870,00€**

### **CHAMBRE 1 et COULOIR CHAMBRE**

#### **1) Lot peinture :**

- Protection du sol, par film polyane.
- Fourniture et application de peinture ( choix client) sur les 2 radiateurs et caches radiateurs .
- Mise en place d'un échafaudage roulant montage et démontage.
- Fourniture et application de peinture acrylique mate blancsur plafond surface à traiter environ 50 m2 : grattage, rebouchage à l'aide d'enduit , 1couche d'impression et application de 2 couches de peinture blanche mate 75.
- Fourniture et application de peinture acrylique ( coloris ainsi que qualité velours ou satinée ou mate au choix du client ) sur murs et moulures , surface à traiter environ 168 m2 : grattage, rebouchage à l'aide d'enduit , 1 couche d'impression et application de 2 de peinture.
- Fourniture et application de peinture sur 2 doubles portes et 1 porte simple en bois et 3 volets en bois et 3 fenêtres. surface à traiter d'environ 24 m2 : rebouchage à l'aide de sintofer à bois , ponçage et mise en œuvre de 2 couches de peinture aux choix du client.

**Montant HT 10 890,00 €**

**2) Lot Revêtements sols : surface à traiter environ 15 m2**

- Dépose de la moquette existante sur dressing de la chambre 1 et du couloir de chambre1 : Dépose et mise en décharge public des déchets.
- Fourniture et pose de moquette au choix client sur dressing ,chambre 1 et couloir .

**Montant HT 3 025,00 €**

**SALLE DE BAIN**

- Fourniture et pose d'une parois de baignoire rabattable dimension : 105x140 cm , application de silicone sanitaire .
- Fourniture et application de peinture ( choix client ) sur les 2 meubles sur mesure.

**Montant HT 900,00 €**

**Devis gratuit. Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre. Toute variation de ces taux sera répercutée sur les prix.**

**Total HT : 29 035,00 €**

**Total 10% TVA : 2 903,50 €**

**Total TTC : 31 938,50 €**

**Acomptes : 12 775,20 €**

**Net à payer : 19 163,10 €**

**Valeur au mois de.....**

**Fait le....., à.....**

**L'Entrepreneur:**

**"Lu et approuve"**

**Ces différents règlements s'effectueront expressément par chèque ou virement au comptant.**

**La commande ne sera considérée comme ferme qu'au jour de paiement de l'acompte 40% à la commande et la signature du devis.**

**Le non-paiement d'un acompte entraîne la modification des détails de la réalisation de nos travaux.**

**En accord avec cette proposition, vous voudriez, pour la bonne règle, nous retourner la copie du présent devis.**

**Date de validité : 02/11/2018**

# PRYMAT

entreprise generale de batiment , tous corps d`etat

37 RUE EMILE ZOLA- 92150 SURESNES  
07 68 07 62 92 – Email : prymatsasu@gmail.com

**CLIENT : MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE**

**244 Boulevard Saint-Germain , 75007 Paris.**

**LE 02/10/2018 A SURESNES**

## **DEVIS 2018/10/ 02-02**

**REF : CHANTIER : TRAVAUX DE MENUISERIES DANS UN APPARTEMENT A 244, BOULEVARD SAINT-GERMAIN, 75007 PARIS.**

### **Description des ouvrage**

**LOT 1-TRAVAUX DE MENUISERIES: Circulation .Salon, couloir vers cuisine . salle de bain.**

- Création de 3 caches radiateur en bois avec grille en acier sur mesure dimension environ 1mx1m.....Montant HT 1050,00 €
- Création de 2 meubles bois MDF 19 mm à peindre sur mesure tiroirs intégré et portes en dessous des vasque .....Montant HT 1000,00 €
- Création d'un dressing complet ( tiroirs, tringle , étagères, portes ) à l'aide de panneaux contreplaqué chêne . Finition au choix du client.

**Dimension : 4mx2.60h.....Montant HT 5 350,00 €**

**Devis gratuit. Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre. Toute variation de ces taux sera répercutée sur les prix.**

**Total HT : 7 400,00 €**

**Total 10% TVA : 740,50 €**

**Total TTC : 8 140,00 €**

**Acomptes : 3 256,00 €**

**Net à payer : 4 884,00 €**

**Valeur au mois de.....**

**Fait le....., à.....**

**L'Entrepreneur:**

**"Lu et approuve"**

**Ces différents règlements s'effectueront expressément par chèque ou virement au comptant.**

**La commande ne sera considérée comme ferme qu'au jour de paiement de l'acompte 40% à la commande et la signature du devis.**

**Le non-paiement d'un acompte entraîne la modification des détails de la réalisation de nos travaux.**

**En accord avec cette proposition, vous voudriez, pour la bonne règle, nous retourner la copie du présent devis.**

**Date de validité : 02/11/2018**

# JIDESHAIES

DIPLOME ENSAAMA (C) ver de Seine & ATELIER DES PEINTRES EN DECORS

Ivry-sur-Seine, le 29/09/ 2018

Peintre en décor – sculpteur  
6, rue Baudin 94200 Ivry-sur-Seine  
Tel : 06 82 85 65 06  
E-mail : [ideshaies@sfr.fr](mailto:ideshaies@sfr.fr)  
N° siset: 4908833600011

À :

## DEVIS PEINTURES N° 732

Appartement de fonction Mr. & Mme de Rugy, ministère de l'écologie 244, boulevard Saint-Germain 75007

Référence : rénovation-peinture-décoration

Délais de réalisation: 5 semaines

---

### Rénovation peinture :

Protection des surfaces sols par toiles adhésives « DULIFIX » et bâches plastiques

**Circulation:** surface au sol : 23,5m<sup>2</sup> surface à traiter : 118,5m<sup>2</sup>

### Plafond & corniche:

Grattage des enduits et peintures endommagés

Ouvertures des fissures et rebouchage à l'enduit + calicot fibre de verre si nécessaire

Ragréage à l'enduit de rebouchage et de finition 2 couches + ponçage fin.

Application d'une sous-couche de primaire glycéro

Mise en peinture acrylique mate veloutée blanche marque « SIMIL'R » qualité professionnelle 2 couches

### Murs:

Grattage des enduits et peintures endommagés

Ouvertures des fissures et rebouchage à l'enduit + calicot fibre de verre

Ragréage à l'enduit de rebouchage et de finition 2 couches + ponçage fin.

Application d'une sous-couche de primaire glycéro

Mise en peinture acrylique mate veloutée 2 couleurs assorties avec rechamps au choix du client  
marque « SIMIL'R » qualité professionnelle 2 couches

Portes peintes en 2 couleurs avec rechamps idem murs

---

Coût peinture murs & plafond circulation : 118,5m<sup>2</sup> x 35 euros/m<sup>2</sup> = 4147,5euros

**Salon:** surface au sol : 44,92m<sup>2</sup> surface à traiter : 149m<sup>2</sup>

**Plafond & corniche:**

Grattage des enduits et peintures endommagés

Ouvertures des fissures et rebouchage à l'enduit + calicot fibre de verre si nécessaire

Ragréage à l'enduit de rebouchage et de finition 2 couches + ponçage fin.

Application d'une sous-couche de primaire glycéro

Mise en peinture acrylique mate veloutée blanche marque « SIMIL'R » qualité professionnelle 2 couches

**Murs:**

Grattage des enduits et peintures endommagés

Ouvertures des fissures et rebouchage à l'enduit + calicot fibre de verre

Ragréage à l'enduit de rebouchage et de finition 2 couches + ponçage fin.

Application d'une sous-couche de primaire glycéro

Mise en peinture acrylique mate veloutée 2 couleurs assorties avec rechaplis au choix du client marque « SIMIL'R » qualité professionnelle 2 couches

Portes peintes en 2 couleurs avec rechaplis idem murs

Volets pliants des fenêtres peints en 2 couleurs avec rechaplis idem murs

Rechaplis autour de la rosace dorée

---

Coût peinture murs & plafond salon : 149m<sup>2</sup> x 35 euros/m<sup>2</sup> = 5215 euros

**Chambre:** surface au sol : 39,10m<sup>2</sup> surface à traiter : 135m<sup>2</sup>

**Plafond & corniche:**

Grattage des enduits et peintures endommagés

Ouvertures des fissures et rebouchage à l'enduit + calicot fibre de verre si nécessaire

Ragréage à l'enduit de rebouchage et de finition 2 couches + ponçage fin.

Application d'une sous-couche de primaire glycéro

Mise en peinture acrylique mate veloutée blanche marque « SIMIL'R » qualité professionnelle 2 couches

**Murs:**

Grattage des enduits et peintures endommagés

Ouvertures des fissures et rebouchage à l'enduit + calicot fibre de verre

Ragréage à l'enduit de rebouchage et de finition 2 couches + ponçage fin.

**Application d'une sous-couche de primaire glycerol**

**Mise en peinture acrylique mate veloutée 2 couleurs assorties avec rechargis au choix du client  
marque « SIMIL'R » qualité professionnelle 2 couches**

**Portes peintes en 2 couleurs avec rechargis idem murs**

**Volets pliants des fenêtres peints en 2 couleurs avec rechargis idem murs**

**Rechargis autour de la rosace dorée**

---

**Coût peinture murs & plafond chambre : 135m<sup>2</sup> x 35 euros/m<sup>2</sup> = 4725 euros**

**Couloir: surface au sol : 11m<sup>2</sup> surface à traiter : 64m<sup>2</sup>**

**Plafond :**

**Grattage des enduits et peintures endommagés**

**Ouvertures des fissures et rebouchage à l'enduit + calicot fibre de verre si nécessaire**

**Ragréage à l'enduit de rebouchage et de finition 2 couches + ponçage fin.**

**Application d'une sous-couche de primaire glycerol**

**Mise en peinture acrylique mate veloutée blanche marque « SIMIL'R » qualité professionnelle 2  
couches**

**Murs:**

**Grattage des enduits et peintures endommagés**

**Ouvertures des fissures et rebouchage à l'enduit + calicot fibre de verre**

**Ragréage à l'enduit de rebouchage et de finition 2 couches + ponçage fin.**

**Application d'une sous-couche de primaire glycerol**

**Mise en peinture acrylique mate veloutée 2 couleurs assorties avec rechargis au choix du client  
marque « SIMIL'R » qualité professionnelle 2 couches**

**Portes peintes en 2 couleurs avec rechargis idem murs**

**Fabrication et pose d'un miroir au mur dimension : 220cm x 62cm : coût = 300 euros**

---

**Coût peinture murs & plafond couloir :**

**64m<sup>2</sup> x 35 euros/m<sup>2</sup> = 2240 euros + 300 euros = 2540 euros**

**Cache radiateurs: quantité : 3**

**Fabrication de 3 cache radiateurs amovibles sur mesure en menuiserie medium munis de trappes  
d'accès thermostat et de grilles métallique décoratives.**

**Ragréage à l'enduit polyester 2 couches + ponçage fin.**

**Application d'une sous-couche de primaire glycerol**



Mise en peinture acrylique mate veloutée couleur idem murs marque « SIMIL'R » qualité professionnelle 2 couches

---

Coût fabrication & peinture cache radiateurs : 3 x 600euros=-----1800euros

---

**Coût total travaux rénovation :**

4147,5euros + 5215 euros + 4725euros + 2540euros + 1800euros=-----18427,5 euros

\* *Exonération de TVA selon l'article 293 B du CGI - Non applicable*

\* *Un acompte de 30% du montant total sera exigible au début des travaux, 50% au milieu de ceux-ci et le solde 20 % à la livraison.*

\* *Tout travail supplémentaire devra faire l'objet d'un devis.*

\* *Facture payable à l'ordre de .*



ENTREPRISE GÉNÉRALE DE  
PEINTURE ET DÉCORATION

**MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT**  
BAT:244 Bd Saint Germain

75007 PARIS

**DEVIS RÉF. :**

1824208

**CONTACT :**

alesia-peinture.fr

**LIEU DES TRAVAUX :**

BAT:244 Bd Saint Germain

75007 PARIS

**NATURE DES TRAVAUX :**

appartement de fonction



NATURE DES TRAVAUX : appartement de fonction

R.N. : 1824208

N°	Désignation	UN	Quantité	Prx unit.	Montant H.T.
<b>1</b>	<b>galerie d'entrée</b> plafond et corniches				
1.1	lessivage, ponçage traitement des fissures Impression partielle Rebouchage Révision d'enduit, compris ponçage Peinture acrylique mate 2 couches  murs	M2	31,90	38,20	1 218,58
1.2	Lessivage pour repeindre, ponçage Impression partielle Rebouchage Révision d'enduit, compris ponçage Peinture acrylique satinée 2 couches au rouleau  portes et pilnthes	M2	44,69	47,50	2 122,78
1.3	Lessivage pour repeindre Ponçage, grattage d'anciens fonds Impression Rebouchage Révision d'enduit, compris ponçage Peinture acrylique satinée 2 couches	M2	66,90	53,50	3 579,15
1.4	réchampissage des moulures de portes en ton différent  radiateurs et canalisations	Ens	1,00	1 870,00	1 870,00
1.5	Lessivage pour repeindre Brossage à la brosse métallique, ponçage, Primaire antirouille partiel Peinture satinée 2 couches	M2	15,90	28,00	445,20
1.6	protection des sols l'aide de baches et nettoyage en fin des travaux	Ens	1,00	470,00	470,00
	Sous-total galerie d'entrée				9 705,71
<b>2</b>	<b>salon</b> plafond et corniches				
2.1	lessivage, ponçage traitement des fissures Impression partielle Rebouchage Révision d'enduit, compris ponçage Peinture acrylique mate 2 couches	M2	61,12	38,20	2 334,78
2.2	réchampissage des gallonds et rosace doré à la feuille	Ens	1,00	1 620,00	1 620,00





NATURE DES TRAVAUX : appartement de fonction

Mf. : 1824208

N°	Désignation	UN	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
	murs				
2.3	Lessivage pour repeindre, ponçage Impression partielle Rebouchage Révision d'enduit, compris ponçage Peinture acrylique satinée 2 couches au rouleau	M2	83,40	47,50	3 961,50
	lambris,croisées,volets bois et portes				
2.4	Lessivage pour repeindre Ponçage, grattage d'anciens fonds primaire d'acrochage Rebouchage Révision d'enduit, compris ponçage Peinture acrylique satinée 2 couches	M2	112,80	53,50	6 034,80
2.5	réchampissage des moulures des portes,lambris en ton différent radiateurs et canalisations	Ens	1,00	3 150,00	3 150,00
2.6	Lessivage pour repeindre Brossage à la brosse métallique, ponçage, Primaire antirouille partiel Peinture satinée 2 couches	M2	32,30	28,00	904,40
2.7	protection des sols l'aide de baches et nettoyage en fin des travaux	Ens	1,00	770,00	770,00
2.8	échafaudage léger pour l'exécution des travaux	Ens	1,00	420,00	420,00
	Sous-total salon				19 195,48
<b>3</b>	<b>chambre</b>				
	plafond et corniches				
3.1	lessivage, ponçage traitement des fissures Impression partielle Rebouchage Révision d'enduit, compris ponçage Peinture acrylique mate 2 couches	M2	51,50	38,20	1 967,30
	murs				
3.2	Lessivage pour repeindre, ponçage primaire d'acrochage Rebouchage Révision d'enduit, compris ponçage Peinture acrylique satinée 2 couches au rouleau	M2	83,70	47,50	3 975,75
	lambris,croisées,volets bois et portes				



NATURE DES TRAVAUX : appartement de fonction

Mf. : 1824208

N°	Désignation	UN	Quantité	Prix unit.	Montant H.T.
3.3	Lessivage pour repeindre Ponçage, grattage d'anciens fonds Impression Rebouchage Révision d'enduit, compris ponçage Peinture acrylique satinée 2 couches	M2	104,60	53,50	5 596,10
3.4	réchamplissage des moulures des portes, lambris en ton différent radiateurs et canalisations	Ens	1,00	2 368,00	2 368,00
3.5	Lessivage pour repeindre Brossage à la brosse métallique, ponçage, Primaire antirouille partiel Peinture satinée 2 couches	M2	28,10	28,00	786,80
3.6	protection des sols l'aide de baches et nettoyage en fin des travaux	Ens	1,00	720,00	720,00
3.7	échafaudage léger pour l'exécution des travaux	Ens	1,00	420,00	420,00
	Sous-total chambre				<b>15 833,95</b>
<b>4</b>	<b>couloirs coté chambres</b>				
	plafond et corniches				
4.1	lessivage, ponçage traitement des fissures Impression partielle Rebouchage Révision d'enduit, compris ponçage Peinture acrylique mate 2 couches  murs	M2	13,00	38,20	496,60
4.2	Lessivage pour repeindre, ponçage Impression partielle Rebouchage Révision d'enduit, compris ponçage Peinture acrylique satinée 2 couches au rouleau  portes et croisées	M2	50,84	47,50	2 414,90
4.3	Lessivage pour repeindre Ponçage, grattage d'anciens fonds Impression Rebouchage Révision d'enduit, compris ponçage Peinture acrylique satinée 2 couches	M2	24,80	53,50	1 326,80
4.4	protection des sols l'aide de baches et nettoyage en fin des travaux	Ens	1,00	280,00	280,00
	Sous-total couloirs coté chambres				<b>4 518,30</b>



Total H.T.	49 253,44
Total T.V.A. 20,00 %	9 850,69
Total T.T.C.	59 104,13
Net à payer (Euro)	59 104,13

Escompte pour paiement anticipé : néant

Durée de validité de l'offre : 3 mois

Acompte à la commande 30%

DEVIS N° : 1824208 - Lu et accepté à : / /

Signature + cachet commercial client



## Conditions générales de vente

### La SAS ALESIA PEINTURE

Désigné ci-après sous la dénomination « l'entreprise »  
Toute commande ou devis de la SAS ALESIA PEINTURE  
implique l'acceptation des conditions générales de vente.

### Bon de commande : Devis ou marché

#### Le Devis ou Marché précise :

Le nom et la qualité des parties, la désignation et le lieu  
des travaux, la nature des travaux réalisés, le prix, les  
conditions de paiement.

En cas de travaux supplémentaires, il sera établi un  
avenant au marché ou au devis, ainsi que la facture  
correspondante dont le montant sera exigible dès son  
émission.

### Fixation du prix

Le prix indiqué sur le devis, le bon de commande ou le  
marché est valable pour une durée de 90 jours.

### Paiement

Les factures sont payables par chèque, ou virement bancaire.  
Les factures sont payables :

- 30% à la commande
- 80% sur présentation de situation en cours d'avancement
- Solde à réception de la facture

Selon la LME du 4 août 2006, les délais de paiement  
doivent être au maximum de 60 jours nets ou de 45 jours  
fin de mois à compter de la date d'émission de la facture.

En cas de non-paiement à l'échéance, des pénalités de  
retard seront appliquées de plein droit, aux taux d'intérêt légal  
en vigueur, sans préjudice de l'application de la clause  
pénale.

### TVA applicable

Afin de bénéficier définitivement de la TVA à taux réduit,  
nous vous prions de nous adresser avant travaux une attes-  
tation réglementaire (normale ou simplifiée selon le type de  
travaux). En l'absence d'attestation, il sera facturé une TVA  
au taux de 20%. Nos prix sont établis sur la base des taux  
de TVA en vigueur à la date de la remise de l'offre. Toute  
variation ultérieure de ces taux, imposée par la loi, sera  
répercutée sur ces prix.

### Conditions de réalisation

Les recherches de plomb et amianto doivent être effectuées  
par le client au préalable de nos travaux et les résultats  
doivent nous être communiqués.

En cas de présence de plomb, les équipements (douches,  
douilles vestiaire, etc...) et préparations correspondantes  
aux obligations seront facturés.

### Hygiène et sécurité

Le maître d'ouvrage doit, selon les décrets et lois en vigueur,  
mettre à disposition de nos ouvriers des locaux décentés pour  
leurs besoins de vestiaire, de réfectoire et sanitaire. En cas  
d'impossibilité de votre part à fournir ces locaux, prévenez-nous  
rapidement pour que nous étudions ensemble une solution  
alternative dont les frais seront à votre charge et viendront  
s'ajouter à l'offre présentée.

### Echantillons

Nous nous engageons, si nécessaire, à vous présenter 2  
échantillons de teintes par surface. Les échantillons  
demandés ensuite occasionneront, sauf accord préalable  
inclus dans l'offre, des frais supplémentaires à votre charge.

# AGENCEMENT MENUISERIE

AGENCEMENTS  
CUISINES  
SALLE DE BAINS  
DRESSING

MENUISERIE BOIS MIXTE  
FERMETURES  
PARQUETS MARQUETERIE  
ESCALIERS



*La déco de votre espace intérieur*

www.menuiserie-j2a.fr - Tél. 02 43 06 27 10 - Email : menuiserie-j2a@orange.fr

CRAON le 23 Octobre 2018

Tél 01 40 81 90 11

Port 06 19 04 19 37

Ministère de la transition écologique  
et solidaire

244 boulevard St Germain  
75 007

Paris

DEVIS No 2018125

Fabrication et pose d'un dressing en mélaminé  
chêne canadien naturel en 4 module

- 2 Portes haute ouvrant à la française montés  
sur charnières invisible avec amortisseurs
- 1 Tiror avec coulisses quadro V 6 amortisseur  
intégré côté tiror métallique anthracite hauteur  
186 mm ( a définir )
- 2 Portes basse ouvrant à la française montés sur  
charnières invisible avec amortisseurs , 2 étagères  
mobile sur taquets
- 4 éleveurs double penderie d'une force 15 kg  
( a définir ) et 2 étagères en dessous mobile sur ta-  
quets
- Eclairage des modules intérieur pour bandes leds  
de chaque côté
- Poignées sur portes , tiroirs référence  
225 76830 03 800 ( a définir )

Dimensions 3950x 560 x 2800 mm

Valeur pour l'ensemble

9 903,51 E

Z.A 11, rue Denis-Papin - 53400 CRAON

Siret 498 730 183 000 15 - Code APE 454C ; n°TVA intracommunautaire FR 934 987 30 183 - SARL au Capital de 8000.00€

RGE

Qualification 2511  
utilisateur n° 139 003



Fabrication de bloc tiroirs en médium finition laqué blanc satiné entre pieds du plan vasque

- 3 Tiroirs avec coulisses quadro V 6 amortisseur intégré
- Côtés tiroir métallique blanc hauteur 186 mm ( à définir ) y compris séparation avec tapis anti glisse , 6 compartiments dans 2 tiroirs
- Poignées sur façade tiroirs référence = 314 60110 16082 ( a définir )

Dimensions 700 x 700 x 540 mm

Valeur de l'ensemble	2 Unités a 1 901,55 Euros	3 803,10 E
----------------------	---------------------------	------------

Cache radiateur en médium finition brut ( prévoir intervention peintre )

- Dessus avec rainure ouverture par charnières piano
- Façade grille métal déployé tôle perforée numéro 9 finition argent ( a définir )
- Plinthe en applique sur façade

Dimensions 1480 x 940 x 315 mm

Valeur de l'ensemble	1 Unité a 1 570,74 Euros	1 570,74 E
----------------------	--------------------------	------------

H.T.	15 277,35 E
------	-------------

T.V.A. 20 %	3 055,57 E
-------------	------------

T.T.C.	18 332,82 E
--------	-------------

#### Conditions générales

Validité du devis 2 mois date du devis  
Acompte 30 % au début des travaux  
Le solde a réception du chantier

Bon pour accord

Date et signature du devis

**Pièce jointe n°2 : services faits**

Sujet: TR: SF LAMOS - peinture salons Roquesaure 1er étage  
De: ((Chef du pôle exploitation et maintenance des  
bâtiments)) - SG/SPSSI/ATL/ATL6.2<@developpement-  
durable.gouv.fr>  
Date: 06/02/2019 17:26

Bonjour,

\*N° du bon de commande\* : 14 044 67598

\*Nom de l'entreprise\* : LAMOS

\*Date du constat du service fait\* : 6 février 2019

\*Montant HT\* : 28 065,45 €

\*Montant TTC\* : 33 678,54 €

Cordialement.

**Sujet :** TR: SF LAMOS : travaux de peinture de 2 sanitaires Roquelaure 1 er étage  
**De :** (Chef du pôle exploitation et maintenance des  
bâtiments) - SG/SPSSI/ATL/ATL62 < @developpement-  
durable.gouv.fr >  
**Date :** 06/02/2019 17:29

Bonjour,

\*N° du bon de commande\* : 14 04504806

\*Nom de l'entreprise\* : LAMOS

\*Date du constat du service fait\* : 6 février 2019

\*Montant HT\* : 4 093.13 €

\*Montant TTC\* : 4 911.76 €

Cordialement.

Sujet : SF ERI - Travaux de Menuiserie Bd St Germain  
De : (Adjoint au chef du pôle exploitation et maintenance des  
bâtiment) - SG/SPSSI/ATL/ATL6.2 <>@developpement-durable.gouv.fr>  
Date : 17/01/2019 09:59

Bonjour,

\*N° du bon de commande\* : 1404465274

\*Nom de l'entreprise\* : ERI

\*Date du constat du service fait partiel\* : 14 janvier 2019

\*Montant HT\* : 14 163.42 €

\*Montant TTC\* : 16 996.10 €

Cordialement.

Sujet: SF La Louisiane - Travaux de plomberie appartement  
De: (Adjoint au chef du pôle exploitation et maintenance des  
bâtiment) = SG/SPSSI/ATL/ATL6:2 < @developpement-durable.gouv.fr >  
Date: 17/01/2019 10:01

Bonjour,

\*N° du bon de commande\* : 1404473823

\*Nom de l'entreprise\* : La Louisiane

\*Date du constat du service fait partiel\* : 17 janvier 2019

\*Montant HT\* : 5 047.90 €

\*Montant TTC\* : 6 057.48 €

Cordialement,

**Pièce jointe n°3 : photos de l'appartement de fonction avant travaux**

**Photos du salon avant travaux :**







**Photo de la chambre principale avant travaux :**



**Pièce jointe n° 4 : photo des armoires murales après travaux (2019) :**

